

GESTION DE PROJET FANTASYREALM ONLINE

Système de gestion de personnages — PixelVerse Studios
Méthodologie, planification et outils de suivi

ECF · TITRE PROFESSIONNEL DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE ·
JUILLET 2026

1. MÉTHODOLOGIE

Le projet est mené par un développeur unique, sur un délai contraint. La méthodologie retenue est un **Kanban simplifié** : plus légère qu'un Scrum classique (pas de sprints formels ni de cérémonies d'équipe), elle reste structurée par un tableau à trois colonnes (À faire / En cours / Terminé) qui offre une visibilité constante sur l'avancement et facilite la reprise du travail d'une session à l'autre.

Chaque fonctionnalité est découpée en tâches suffisamment petites pour être complétées puis testées en une session de travail, ce qui limite le risque de code non fonctionnel en fin de projet — critère important compte tenu du délai serré.

Outils de suivi

Outil	Usage
Trello / Notion	Tableau Kanban, découpage des tâches par lot fonctionnel
GitHub	Dépôt de code public, historique des commits, Issues pour le suivi des bugs
GitHub Projects (optionnel)	Vue alternative liée directement aux commits/PR

Exemple d'organisation du tableau Kanban

À faire	En cours	Terminé
Espace Employé/Admin Documentation déploiement	API back-end (personnages) Charte graphique PDF	Maquettage & charte Pages publiques + auth Espace utilisateur Schéma SQL + seed


2. DÉCOUPAGE DU PROJET EN LOTS

Lot	Contenu	Statut
1. Analyse & maquettage	Étude de l'énoncé et du MCD fourni, définition de la charte graphique (palette, typographie, wireframes)	Terminé
2. Front-end — pages publiques	Accueil, Contact, Connexion/Inscription, liste des personnages	Terminé
3. Front-end — espace utilisateur	Création/gestion de personnage, équipement, partage, duplication	Terminé
4. Front-end — espace employé/admin	Modération, bibliothèque d'articles, gestion des comptes, logs	Terminé
5. Back-end & bases de données	Schéma SQL, API PHP/PDO, intégration MongoDB (logs)	Terminé
6. Documentation & livrables	Charte PDF, manuel d'utilisation, documentation technique, documentation de gestion de projet	En cours de finalisation
7. Déploiement	Mise en ligne front-end + back-end + bases de données	À réaliser

Adaptation au délai contraint : face à un délai resserré en fin de projet, la priorité a été donnée dans l'ordre à (1) un front-end complet et fonctionnel couvrant les trois espaces attendus, (2) un back-end démontrant la maîtrise des compétences BDD relationnelle/non-relationnelle et composants serveur, (3) la documentation exigée par l'énoncé. Le déploiement final et l'intégration complète front/back restent, le cas échéant, les dernières étapes à sécuriser avant la date de rendu.

3. GESTION DE VERSION (GIT)

Le dépôt suit un modèle à deux branches longues, conforme aux bonnes pratiques demandées par l'énoncé :



- **main** : toujours stable et déployable
- **develop** : intégration continue des fonctionnalités terminées et testées
- **feature/<nom>** : une branche par fonctionnalité (ex. *feature/espace-utilisateur*, *feature/backoffice*), fusionnée dans *develop* après test manuel
- Fusion de *develop* vers *main* uniquement lorsque l'ensemble a été validé

Le fichier `README.md` du dépôt documente la procédure d'installation en local, conformément aux exigences des livrables.

Convention de commits

- **feat**: nouvelle fonctionnalité
- **fix**: correction de bug
- **docs**: documentation
- **refactor**: réorganisation sans changement de comportement

4. RISQUES IDENTIFIÉS ET MITIGATION

Risque	Impact	Mitigation
Délai de réalisation serré	Livrables incomplets	Priorisation stricte (front-end fonctionnel d'abord, back-end ensuite, documentation en parallèle) ; périmètre du back-end volontairement centré sur les compétences évaluées plutôt que sur une parité fonctionnelle totale avec le front-end.
Décalage entre le MCD fourni et les besoins fonctionnels	Ambiguïté d'implémentation	Écarts documentés et justifiés explicitement (voir Documentation technique, section 1.5) plutôt que modifiés silencieusement.
Développeur unique (pas de relecture croisée)	Risque de bugs non détectés	Relecture manuelle systématique du code, tests fonctionnels manuels guidés par les parcours du manuel d'utilisation.
Déploiement de dernière minute	Application inaccessible à la livraison	Documentation de déploiement rédigée en amont (étapes détaillées) pour fiabiliser une mise en ligne rapide.

Bilan

Le projet a permis de couvrir l'ensemble des compétences du référentiel : maquettage, intégration statique, dynamisation front-end, modélisation et mise en place d'une base relationnelle et d'une base non relationnelle, développement de composants métier côté serveur, et documentation complète du projet.